

التاريخ 2022/1/24

السيد/ محمد سعود العصيمي المحترم

الرئيس التنفيذي

شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد:

الموضوع: إفصاح مكمل - إفصاح عن دعاوى وأحكام

علما بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7، وبالإشارة إلى إفصاحنا السابق المؤرخ 2022/1/10، وإلى قيام الشركة برفع الدعوى رقم 2021/5035 إداري 4 ضد وزارة الكهرباء والماء لطلب إحالة الدعوى إلى الخبرة لحساب المبالغ والتعويضات المستحقة للشركة عن قرار الوزارة الصادر بشأن العقد رقم (و ك م / ع ص/ 5450 - 2020/2019) المؤرخ 2020/2/2، ولبيان ما إذا كان لقرار إنهاء التعاقد أسباب قانونية وواقعية تبرره، ومدى أحقية الوزارة في رفض طلب زيادة مدة الإنجاز الذي تقدمت به الشركة إلى الوزارة في ضوء تاريخ صرف الدفعة المقدمة واعتماد التصميمات والرسومات وقرارات السلطة العامة لمواجهة وباء كورونا، وكذلك حساب قيمة كافة الأعمال المنفذة والمهمات التي تم توريدها فعلياً والتي تم التعاقد على شرائها بناء على طلب المدعى عليها ولم يتم تسليمها بسبب قرار إنهاء التعاقد، وكذلك تحديد الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة إنهاء العقد المبرم مع الوزارة، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبرة.

بجلسة 2022/1/23 صدر الحكم التمهيدي في الدعوى، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 6 فبراير 2022، وسوف يتم الإفصاح عن منطوق الحكم التمهيدي فور وروده. ومرفق نموذج الإفصاح تطبيقاً لقواعد الإفصاح الواردة في كتاب الإفصاح والشفافية.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام


فيصل يوسف مال الله

الرئيس التنفيذي



نموذج الإفصاح عن الدعاوى والأحكام

التاريخ	2022/1/24
اسم الشركة المدرجة	شركة الكوت للمشاريع الصناعية
رقم القضية	2021/5035 إداري 4
موضوع القضية	ندب خبير إلى الخبرة لحساب المبالغ والتعويضات المستحقة للشركة عن قرار وزارة الكهرباء والماء الصادر بشأن العقد رقم (و ك م / ع ص/5450-2019/2020) المؤرخ 2020/2/2، وليبيان ما إذا كان لقرار إنهاء التعاقد أسباب قانونية وواقعية تبرره، ومدى أحقية الوزارة في رفض طلب زيادة مدة الإنجاز الذي تقدمت به الشركة إلى الوزارة في ضوء تاريخ صرف الدفعة المقدمة واعتماد التصميمات والرسومات وقرارات السلطة العامة لمواجهة وباء كورونا، وكذلك حساب قيمة كافة الأعمال المنفذة والمهمات التي تم توريدها فعلياً والتي تم التعاقد على شرائها بناء على طلب المدعى عليها ولم يتم تسليمها بسبب قرار إنهاء التعاقد، وكذلك تحديد الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة إنهاء العقد المبرم مع الوزارة، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبالغ التي يسفر عنها تقرير الخبرة.
تاريخ الحكم	2022/1/23 صدر الحكم التمهيدي وتحدد لنظر الدعوى جلسة 2022/2/6.
المحكمة التي أصدرت الحكم	لا يوجد
أطراف الدعوى	شركة الكوت للمشاريع الصناعية ضد وزارة الكهرباء والماء
الحكم لصالح	لا يوجد
منطوق حكم أول درجة	لا يوجد
منطوق حكم الاستئناف	لا يوجد
منطوق حكم التمييز	لا يوجد
الأثر المالي المتوقع على الشركة نتيجة الحكم	لا يمكن تحديده حالياً.